



СТАНДАРД ВРБАС

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЈКП СТАНДАРД ВРБАС
Саве Ковачевића 87
21460 Врбас

021 706 089
jcpstand@eunet.rs
www.jcpstandard.rs

Рачун: 105-31445-75
ПИБ: 100637388
МБР: 08057982

Број: 07-1833

Дана: 13.05.2020.

Заинтересованим лицима у поступку јавну
набавку у отвореном поступку
ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА
УГОВОРНУ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ УЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТЕ РБ. 1.1.1./20

**ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ БР. 5. ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА
БР. 07-1831 ОД 13.05.2020. године**

у поступку јавне набавке у отвореном поступку
ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА УГОВОРНУ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ УЗ
РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТЕ РБ. 1.1.1./20
(ознака из општег речника набавке: 71314000 - Услуге у области енергетике и сродне услуге,
09300000 - Електрична енергија, енергија за грејање, соларна и нуклеарна енергија, 45232141-2 -
Постројења за грејање)

У складу са чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у предметном поступку јавне набавке, за коју је измењена конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки дана 16.04.2020. године, Комисија, именована Решењем бр. 04-607/2 од 12.02.2020. године, је припремила додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, јер је дана 13.05.2020. године Наручилац је примио Захтев бр. 5. за додатним информацијама бр. 07-1831, у предметном поступку јавне набавке од заинтересованог лица:

"ПИТАЊЕ БР. 1.:

Поштовани,

**У измењеној конкурсној документацији 1.1.1/20 од 15.04.2020. у
глави: XII МОДЕЛ УГОВОРА у члану 4. стоји:**

"Уговор има три главна периода: Припремни период, Период имплементације и Период Главне обавезе.

Припремни период је период у којем се обављају активности планирања и пројектовања које се тичу Припремних активности како су исте дефинисане у овом Уговору. Припремни период јесте период који почиње кад и Уговорни период и завршава се када почне Период имплементације. Уговорне стране ће потврдити завршетак Припремног периода стављањем потписа и печата на Дневник активности у Припремном периоду. Да би се избегла недоумица, Дневник активности у Припремном периоду се неће потврђивати пре прописног прибављања правоснажне грађевинске дозволе или друге дозволе неопходне за започињање грађевинских радова. Припремни период траје до 3 месеца.

Период имплементације јесте период спровођења различитих активности у вези са реализацијом Уговорних енергетских инсталација које се односе на Активности

имплементације, како су исте дефинисане у овом Уговору. Период имплементације јесте период који започиње на дан када Уговорне стране потврде стављањем потписа и печата у Дневник активности у Припремном периоду и завршава се када Уговорне стране потврде Дневник активности у Периоду имплементације. Период имплементације траје до 5 месеци, а најдуже до 15.10.2020. године – почетак грејне сезоне 2020/2021.

Период Главне обавезе јесте период испоруке потребне количине топлотне енергије Јавном партнеру од стране ДПН-а, и коришћења Уговорних енергетских инсталација. Период Главне обавезе започиње на дан када Уговорне стране потврде, стављањем потписа и печата у Дневник активности у Периоду имплементације и траје до краја Уговорног периода."

Наведених 3 месеца за припремни период, плус 5 месеци за период имплементације не може да буде навршено најкасније до 15.10.2020., тј, до почетка грејне сезоне 2020/2021, те сугеришемо да се овај део реченице избаци из Конкурсне документације и приложеног Модела Уговора.

Додатно напомињемо да обзиром да се неће деинсталирати постојећи системи и да ће они остати као резервни извор топлотне енергије, технички и није неопходно да се сама прикључења на нове системе грејања са гасних кондензационих котлова врше ван грејне сезоне. Извршили би се прво сви радови на инсталацијама кондензационих котлова, и гасних прикључака и довели нови цевоводи до постојећих топлотних подстанци и онда би се системи један по један искључивали на максимално 48 сати, ради прикључења на нове изворе грејања. "

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1.:

Законске одреднице:

Заинтересовано лице је могло у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15 да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Наручилац је дужан у складу са чл. 63. ст. 3. ЗЈН да у року од три дана од пријема захтева за додатним информацијама, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

У складу са чл. 63. ст. 5. ЗЈН, ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Како је Наручилац у чл. 4. ст. 2. Поглавља XII Модел уговора са пратећим прилозима на страни 46/108 Измењене конкурсне документације бр. 07-1561 од 15.04.2020. године, навео: "Припремни период траје до три месеца." и у чл. ст. 4. ст. 3. Поглавља XII Модел уговора са пратећим прилозима на страни 46/108 Измењене конкурсне документације бр. 07-1561 од 15.04.2020. године, навео: "Период имплементације траје до 5 месеци," **Наручилац остаје при наводима:** "а најдуже до 15.10.2020. године – почетак грејне сезоне 2020/2021."

Наручилац додаје ст. 4. у чл. 4. на стр. 46/108 Измењене конкурсне документације бр. 07-1561 од 15.04.2020. године:

"Уколико Припремни период буде трајао 3 месеца, а Период имплементације трајањем од 5 месеци се поклопи са трајањем грејне сезоне 2020/2021, дакле после 15.10.2020. године, могуће је наставити исти, с обзиром да се неће деинсталирати постојећи системи и да ће они остати као резервни извор топлотне енергије, јер технички и није неопходно да се сама прикључења на нове системе грејања на гасне кондензационе котлове врше ван грејне сезоне. Извршили би се прво сви радови на инсталацијама кондензационих котлова, и гасних прикључака и довели нови цевоводи до постојећих топлотних подстаница и онда би се системи један по један искључивали на максимално 48 сати, ради прикључења на нове изворе грејања."

Наручилац додаје ст. 5. у чл. 4. на стр. 46/108 Измењене конкурсне документације бр. 07-1561 од 15.04.2020. године:

"ДПН се обавезује, у периоду трајања овог Уговора, да врши производњу и испоруку енергије, те сноси трошкове истог, без обзира на врсту енергента."

Члан 6. став 1. Поглавља XII Модела уговора са пратећим прилозима на страни 47/108 Измењене конкурсне документације бр. 07-1561 од 15.04.2020. године, мења се и гласи:

"ДПН је основан као привредно друштво које на основу овог Уговора пружа енергетску услугу **производње** и испоруке топлотне енергије и које преузима обавезу извршења енергетске услуге уз побољшање и модернизацију постојећих инсталација за енергетско снабдевање Јавног партнера."

Комисија доноси одлуку о продужењу рока за подношење понуда за 30 дана од дана објављивања други пут измењеног Јавног позива и други пут измењене Конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Како ће Комисија објавити други пут измењени Јавни позив и други пут измењену Конкурсну документацију дана 14.05.2020. године, рок за подношење понуда је 15.06.2020. године у 10:00 часова.

Наручилац ће у складу са чл. 63. ЗЈН "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15 објавити Одговор на Захтев бр. 5. за додатним информацијама 07-1833 од 13.05.2020. године, на Порталу јавних набавки у делу Одговори на питања, интернет страници Наручиоца и доставити заинтересованом лицу, дана 14.05.2020. године.

Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и доставити заинтересованом лицу, дана 14.05.2020. године: други пут измењени Јавни позив бр. 07-1834 од 13.05.2020. године кроз други пут измењену Конкурсну документацију; други пут измењену Конкурсну документацију бр. 07-1835 од 13.05.2020. године и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда из Прилога 3 – 3Ж бр. 07-1836 од 13.05.2020. године.

**Комисија ЈКП СТАНДАРД
ВРБАС именована
Решењем бр. 04-607/2
од 12.02.2020.**

